TAP - Projeto TomaFoco

Nome do Projeto:

TomaFoco - Gerenciador de Tempo com Pomodoro

Gestores de Projetos:

Nathan Bizinoto de Oliveira, Paulo Henrique Borges, Vinicius Rodrigues de Oliveira, Dimerson Ferreira

Data da Última Revisão:

01/10/2024

Finalidade do Projeto:

O TomaFoco é um projeto acadêmico cujo objetivo é aumentar a produtividade dos usuários por meio de uma plataforma de gerenciamento de tempo baseada na técnica Pomodoro. A plataforma será simples e intuitiva, permitindo que os usuários organizem suas tarefas e monitorem o tempo gasto em cada uma delas, promovendo maior controle e eficiência no uso do tempo.

Objetivos do Projeto (SMART):

• Específico (S):

Desenvolver uma plataforma web que permita a gestão de tarefas com funcionalidades de cronômetro Pomodoro e relatórios de desempenho.

- Quem está envolvido? Nathan Bizinoto de Oliveira, Paulo Henrique Borges, Vinicius Rodrigues de Oliveira, Dimerson Ferreira.
- O que precisa ser alcançado? Desenvolver a plataforma com lista de tarefas, cronômetro Pomodoro e relatórios de desempenho.
- Onde ocorrerá? O projeto será desenvolvido remotamente e apresentado em um ambiente acadêmico.
- Qual é a importância do objetivo? Melhorar a produtividade e a organização de tempo dos usuários.

Mensurável (M):

- Alcançar 100 usuários ativos no primeiro mês após o lançamento.
- Pelo menos 50% dos usuários deverão utilizar o cronômetro Pomodoro e a lista de tarefas diariamente.

o Concluir o MVP até o final de outubro para garantir a entrega no prazo.

Alcançável (A):

A equipe utilizará tecnologias como HTML, CSS, JavaScript e Next.js. A estrutura será construída com base em recursos disponíveis e conhecimentos adequados para a entrega em 2 meses.

• Relevante (R):

O projeto está alinhado com a necessidade crescente de ferramentas que ajudem na administração de tempo, um desafio enfrentado tanto por estudantes quanto por profissionais.

• Temporal (T):

O lançamento da versão inicial do site está previsto para novembro, com o MVP concluído até o final de outubro.

Escopo do Projeto:

O TomaFoco incluirá um cronômetro Pomodoro, lista de tarefas e relatórios de desempenho. Não inclui, nesta fase, funcionalidades como gamificação ou aplicativos mobile.

Objetivo do Projeto	Objetivo SMART
Criar uma plataforma de gerenciamento de tempo.	Desenvolver a plataforma <i>TomaFoco</i> dentro de 2 meses, permitindo que os usuários organizem suas

	tarefas e cronometrem suas atividades usando o método pomodoro.
Aumentar a base de usuários do <i>TomaFoco</i> .	Conseguir 100 usuários ativos no primeiro mês de lançamento e garantir que 50% desses usuários utilizem as funcionalidades diariamente.
Melhorar a eficiência no gerenciamento de tempo.	Aumentar em 30% a eficiência dos usuários ao gerenciar suas tarefas dentro de 3 meses através de relatórios detalhados e acompanhamento das sessõe Pomodoro.